

Havpadlerne Færders planer om nybygg på Fjærholmen – Forslag til endringer i planene

Bakgrunn

Vi har i lang tid planlagt å bygge et klubbhus/kajakksenter på Fjærholmen. Vi har fått utarbeidet forslag til utforming av arkitekt, og iverksatt prosess i forhold til Færder kommune. Færder kommune har velvillig behandlet våre planer, og gitt klart uttrykk for at de ser positivt på dette. Kommunens saksbehandling har trukket i langdrag, med stadig nye anslag om når en tillatelse kan gis. I tillegg har vi fått tildelt 1,5 mill kr fra Sparebankstiftelsen DnB (disse midlene er ikke utbetalt).

I forbindelse med situasjonen i Norge og resten av verden har byggkostnader økt dramatisk, og vi ser for oss en stor økning i byggkostnader, til ca 9 mill kr.(tidligere anslag ca 6 mill kr.)

Vi er også blitt kontaktet av Foymland vellag med spørsmål om de kan få ta del i vårt prosjekt, for å etablere sitt vellagshus der. Dette har ikke konkretisert seg i handling. Vi ser derfor med bekymring på at Havpadlerne Færder skal ta et så stort løft både økonomisk, og driftsmessig.

Vi har erfart at det kan være vanskelig å mobilisere ressurser til det vi skal gjøre; arrangere turer, kurs og andre aktiviteter for nye og eksisterende padlere. Vi ønsker ikke å «gamble» på at vi har ressurser til enda mer arbeid framover.

Forslag

Årsmøtet i Havpadlerne Færder gir Styret i oppdrag å nedskalere byggeprosjektet, slik at det oppfyller de behov vi har i forbindelse med våre padleaktiviteter (se vedlagt skisse over hva vi tenker).

Nytt prosjekt skal tilpasses vår økonomi slik at ikke klubben har gjeld.

Ole Magnus Svanevik
Sign.

Knut Kjelsås
Sign.